



Общество с ограниченной ответственностью
"Промышленная Компания Кузбасса-Якутия"

678990, Республика Саха (Якутия),
Р-н Нерюнгринский, п. Беркакит, ул. Южная, д.1
ИНН/ КПП 1434052910/ 143401001, ОГРН 1201400011933

Банк ГПБ (АО) г Москва
Расчетный счет № 40702810600000101559

Тел. 8-996-332-41-42, 8-911-221-04-37

Тел.8 (41147) 73-450

E-mail: hudan_mv@pkk42.ru

www.PKK42.ru

Сведения о показателях, достигнутых в ходе реализации инвестиционного проекта по Соглашению об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития от 02 февраля 2021 г. № 1/Р-561

В рамках реализации Инвестиционного проекта «Услуги по совершенствованию промышленной безопасности на опасных производственных объектах», предусмотренного соглашением об осуществлении деятельности резидента на территории опережающего социально-экономического развития №1/Р-561 от 02 февраля 2021г. в 4м квартале 2022года проведены следующие работы:

№ п/п	Наименование мероприятий согласно план графика реализации инвестиционного проекта	Сумма без НДС
1	1.1 Завершены инженерные изыскания для проектно-сметной документации	1 362 024,65 руб.
2	1.2 Завершена разработка проектно-сметной документации	3 950 000,00 руб.
3	1.3 Получена заключение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации (остаток оплаты)	640 000, руб.
4	1.12 Проведены работы по полной замене оборудования тепловых сетей	4 278 205,00 руб.
5	1.13 Разработаны технические условия по обеспечению электроснабжением	154 111,20 руб.
6	1.14 Проведены работы по замене существующих линий электроснабжения, устройство распределительных шкафов, установка приборов освещения, приборов учета.	1 555 638,28 руб.
7	1.15 Произведена частичная оплата за приобретенное недвижимое имущество (железнодорожный тупик)	237 500,00 руб.
8	1.16 Приобретен инвентарь для железнодорожного тупика	48 666,67 руб.
9	1.17 Проведено восстановление погрузочно-разгрузочной эстакады	1 265 933,33 руб.
10	1.18 Реконструкция железнодорожного пути	5 651 905,33 руб.
11	1.19 Произведена частичная оплата за приобретение земельных участков	380 771,00 руб.
12	1.20 Приобретена большая часть оборудования	5 910 762,69 руб.



Общество с ограниченной ответственностью
"Промышленная Компания Кузбасса-Якутия"

678990, Республика Саха (Якутия),
Р-н Нерюнгринский, п. Беркакит, ул. Южная, д.1
ИНН/ КПП 1434052910/ 143401001, ОГРН 1201400011933
Банк ГПБ (АО) г Москва
Расчетный счет № 40702810600000101559
Тел. 8-996-332-41-42, 8-911-221-04-37
Тел.8 (41147) 73-450

E-mail: hudan_mv@pkk42.ru
www.PKK42.ru

13	1.21. Приобретена техника	16 161 918,28 руб.
14	1.22 Приобретен инвентарь и инструмент	153 394,16 руб.
15	1.23 Комплекс работ по благоустройству территории: определены и вынесены четкие границы участка; расчищена территория от беспорядочных зарослей кустарника и деревьев; частично проведены работы по разработке схем транспортного обслуживания территории (подъездные и внутренние дороги); определены и оборудованы основные площадки для хранения сырья; для обеспечения безопасности и сохранности имущества компании по периметру/границам земельного участка установлено ограждение (смешанный забор-часть на монолитном фундаменте, часть на свайном фундаменте); устроены трое технических ворот с калиткой; проведен монтаж системы видеонаблюдения; возведена подпорная стенка для предотвращения сползания/обрушения грунта из-за перепада высоты; организована дренажная система водоотведения поверхностных и подземных вод.	17 369 200,85 руб.
16	1.5 Начаты подготовительные работы по I очереди. Строительно-монтажные работы (частично расчищена площадка, и приобретены тмц для будущих работ)	1 467 779,25 руб.
17	1.9 Начаты подготовительные работы по II очередь Строительно-монтажные работы (частично расчищена площадка, и приобретены тмц для будущих работ)	2 025 924,95 руб.

Общая сумма профинансированных по состоянию на 31.12.2022 г. капитальных вложений в проект составляет 62 625 402,29 рублей без НДС, сумма освоенных капитальных вложений 73 312 667,89 рублей без НДС.

В рамках реализации проекта по состоянию на 31.12.2022 создано 17 новых рабочих мест, количество трудоустроенных работников – 14 человек.

С Уважением,
Директор ООО "ПКК-Якутия"



М. В. Худан